

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа пос. Приморский
муниципального района Ставропольский Самарской области**

*445142, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Приморский, поселок Приморский, ул. Советская, д.11.
тел./факс. (8482) 23-21-83; primorskskool@yandex.ru*

ПРИКАЗ

20 февраля 2021 г.

№ 180-од

**Об утверждении дорожной карты по созданию и организации работы
Центра «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ п. Приморский**

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-6 от 12 января 2021 года «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2021г. № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году, распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2020г. № 1116-р «Об утверждении Перечня образовательных организаций Самарской области, в которых в 2021 году будет обновлена материально-техническая база и созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по созданию и организации работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ ООШ п. Приморский.
2. Разместить данный приказ на сайте ГБОУ ООШ п. Приморский.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ ООШ п. Приморский:



Н.М.Ширманова



**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе ГБОУ ООШ п. Приморский**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Размещение на сайте ГБОУ ООШ п. Приморский вкладки о создании Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей	Ширманов М.С.	Размещение на сайте вкладки	20.02.2021	24.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Ширманова Н.М.	Приказ, размещение на сайте	20.02.2021	25.02.2021
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Ширманова Н.М.	Приказ, размещение на сайте	20.02.2021	25.02.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра	Савинова И.В., Ширманова Н.М.	Приказ, размещение на сайте	20.02.2021	28.02.2021
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Ширманова Н.М.	Приказ	20.02.2021	28.02.2021
6	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Савинова И.В., Ширманова Н.М.	Приказ	20.02.2021	20.03.2021
7	Разработка и утверждение положения о Центре, размещение на сайте	Ширманова Н.М.	Приказ, размещение на сайте	20.02.2021	01.03.2021
8	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Лапина Е.Б.	Приказ, размещение на сайте	28.02.2021	20.08.2021
9	Обеспечение расчета показателей функционирования	Ширманова Н.М.		25.02.2021	10.03.2021

	Центра «Точка роста» для ГБОУ ООШ п. Приморский и предоставления на вышестоящие уровни				
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация их ПК	Ширманова Н.М., Лапина Е.Б.	Список педработников с указанием сроков и тем ПК	25.02.2021	15.03.2021
11	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Ширманова Н.М., Савинова И.В.	Контроль проведения работ	01.04.2021	20.08.2021
12	Фотомониторинг готовности Центра	Савинова И.В.	Размещение на сайте	15.08.2021	23.08.2021
13	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Лапина Е.Б., Савинова И.В.	Размещение на сайте	25.08.2021	30.08.2021
14	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Савинова И.В.	Освещение в СМИ, на сайте	01.09.2021	
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Савинова И.В.	Направление информации в ТУ	С 29.09.2021	
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Савинова И.В.	Размещение на сайте	С 01.09.2021	